

# Heerlen

## nieuws voor u



december 2022



### Blijf op de hoogte

Met de gratis omgevingsapp 'BAM bouwt' blijft u op de hoogte van de planning, het laatste nieuws en actuele werkzaamheden. Download de app in de App Store of Google Play Store, of scan onderstaande QR-code. Alle informatie uit de app vindt u ook op de website van het Sint-Janscollege.

Kijk op: [www.sintjan-lvo.nl/bouw](http://www.sintjan-lvo.nl/bouw)

### Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden? Neem dan contact op met Bjorn Schaapkens, projectleider van BAM Bouw en Techniek. Dit kan per e-mail via [sintjanscollege@bam.com](mailto:sintjanscollege@bam.com) of telefonisch via 06-50816267.

Voor overige vragen over het project kunt u contact opnemen met Yvo Heynen, teamleider van het Sint-Janscollege. Dit kan per e-mail via [y.heynen@stichtinglvo.nl](mailto:y.heynen@stichtinglvo.nl) of telefonisch via 045-5218666 (op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur).

We willen u ook bedanken voor uw geduld en uw medewerking de afgelopen periode. We begrijpen dat dit project voor u als omwonende veel impact heeft. Wij proberen overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

## Update bouwwerkzaamheden Sint-Janscollege

**Er wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw en herbouw van het Sint-Janscollege. Op dit moment werkt BAM aan de nieuwbouw van het tweede deel. Hoe de planning er voor de komende periode uit ziet vertellen we u graag in deze nieuwsbrief.**

### Planning

#### Werkzaamheden 2022:

Vanaf week 50 start de bouw van de staalconstructie. Dit kan iets meer geluid veroorzaken in verband met hamerslagen, we zijn ons hiervan bewust en zullen proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Rond de tweede week van het nieuwe jaar worden de werkzaamheden afgerond en worden de verdiepingsvloeren gemaakt.

De week tussen Kerst en oud en nieuw (week 52) wordt er niet gewerkt.

#### Werkzaamheden begin 2023:

Rond week 4 starten de werkzaamheden aan de staalconstructie van de gymzaal, deze zullen rond week 7 gereed zijn. In week 10 zal dan het betonwerk gereed zijn. Vervolgens wordt aan het gevelwerk begonnen, dit zal rond week 16 klaar zijn. Rond week 14, tijdens het gevelwerk, zal ook worden begonnen aan de afbouw.

Bovenstaande planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer kunnen verschillende werkzaamheden uitgesteld of verplaatst worden. Wanneer blijkt dat werkzaamheden niet door kunnen gaan in de weken zoals hierboven vermeld, dan zullen wij hierover communiceren via de BAM Bouwt App.

[meer nieuws op heerlen.nl](http://meer.nieuws.op.heerlen.nl)